



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039.558-49	GESTOR M Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE MCI 3/PLANEJ URBANO - Pavimentação	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q NA RUA PEDRO ANTÔNIO - DISTRITO DE SÃO				
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Estrela do Sul		MUNICÍPIO / UF Estrela do Sul - MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Pedro Antônio - Distrito de São Felix	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q NA RUA PEDRO ANTÔNIO -				
DATA BASE set-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q NA RUA PEDRO ANTÔNIO - DISTRITO DE SÃO FÉLIX	BDI 1 25.59%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/18	Parcela 1 dez/18	Parcela 2 jan/19	Parcela 3 fev/19	Parcela 4 mar/19	Parcela 5 abr/19	Parcela 6 mai/19	Parcela 7 jun/19	Parcela 8 jul/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	43,93%	56,07%						
			Parcela (R\$)	124.438,09	158.825,78						
			Acumulado (%)	43,93%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	124.438,09	283.263,87						
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q NA RUA PEDRO ANTÔNIO - DISTRITO DE SÃO FÉLIX	283.263,87	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	43,93%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	124.438,09	283.263,87						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.933,48	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	5.466,74	10.933,48						
1.2.	OBRAS VIÁRIAS	195.607,33	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	97.803,67	195.607,33						
1.3.	DRENAGEM E MEIO FIO	42.335,36	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	21.167,68	42.335,36						
1.4.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	34.387,70	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	34.387,70						

Local
27 de dezembro de 2018
Data

Nome: Joice Roberta Ribeiro
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU: 104978-D
ART/RRT: 4754621